

Głogówek dn. 14.12.2017r.

GMINA GŁOGÓWEK
Rynek 1 ; 48-250 Głogówek
NIP 755-19-08-182
REGON 531413350

SKARBNIK GMINY

w/m.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 13.12.2017r. firmy **BRUKOWANIE KOTZULLA Anna Kullanda-Kotzulla ul. Wielkie Oracze 37, 48-250 Głogówek** proszę o przesunięcie kwoty 42 000,00 zł. na rok 2018r. Zadanie pn. "Remont placu przy ul. Konopnickiej 4 w Głogówku" nie zostanie zakończone w terminie zawartym w umowie tj. do 22.12.2017r. ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne jakie występowały w miesiącu grudniu br.


GMINA GŁOGÓWEK
Rynek 1 ; 48-250 Głogówek
NIP 755-19-08-182
REGON 531413350

Głogówek, 11.12.2017r.

Dotyczy: Uzasadnienie przesunięcia zadania na wydatki niewygasające rozbudowy budynku OSP w Starych Kotkowicach.

Obecnie Wykonawca jest w trakcie wykonywania robót budowlanych. Z uwagi na późny termin podpisania umowy oraz na okres zimowy nie jest możliwe terminowe zakończenie budowy. W związku z powyższym niezbędne staje się przesunięcie terminu realizacji zadania do 31 maja 2018r.

Inspektor ds. funduszy europejskich
i zamówień publicznych


Dawid Bojdo