Gtogdwek dn. 14.12.2017r.

SKARBNIK GMINY

w/m.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 13.12.2017r. firmy BRUKOWANIE KOTZULLA Anna
Kullanda-Kotzulla ul. Wielkie Oracze 37, 48-250 Glogéwek prosze o przesuniecie kwoty
42 000,00 zt. na rok 2018r. Zadanie pn. “Remont placu przy ul. Konopnickiej 4 w Gtogowku”’
nie zostanie zakoriczone w terminie zawartym w umowie tj. do 22.12.2017r. ze wzgledu na
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne jakie wystepowaty w miesigcu grudniu br.



Glogowek, 11.12.2017r.

Dotyczy: Uzasadnienie przesuniecia zadania na wydatki niewygasajace rozbudowy budynku
OSP w Starych Kotkowicach.

Obecnie Wykonawca jest w trakcie wykonywania robot budowlanych. Z uwagi na p6zny
termin podpisania umowy oraz na okres zimowy nie jest mozliwe terminowe zakonczenie
budowy. W zwiazku z powyzszym niezbedne staje sie przesunigcie terminu realizacji zadania
do 31 maja 2018r.
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